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Anunț privind modificarea contractului  

de achiziții publice 

 

Nr. 2 din 27.11.2025 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorităţii contractante Consiliul raional Drochia 

Localitate Or.Drochia 

IDNO 1007601011445 

Adresa Str. Independenţei 15 
Număr de telefon 0252 2 20 58 
Număr de fax 0252 2 20 58 
E-mail consiliul.raional-drochia@apl.gov.md 

Adresa de internet http://drochia.md/ 
Persoana de contact Elena Postovan, Tel. 067282822 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Procedura de atribuire aplicată Licitație deschisă  

Nr. procedurii Nr:   

ocds-b3wdp1-MD-1747048441081 
Data deschiderii ofertelor 03.06.2025 

Nr. BAP   https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-

1747048441081?tab=contract-notice 

Data publicării în BAP 12.05.2025 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 

anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

privind proiectul (proiectele) la care se referă 

anunțul respectiv.  

- 

III. Date cu privire la contractul de achiziție: 

Tipul contractului de achiziție Bunuri □ Servicii □ Lucrări □ 

Obiectul de achiziție Reconstrucția străzii Independenței și a 
trotuarelor din str.Ștefan cel Mare din sat. 
Chetrosu, raionul Drochia (Etapa III) 
(Amenajarea trotuarelor din str. Ștefan cel 
Mare (Etapa3) 

Cod CPV 45200000-9 

Contractul se referă la un proiect și/sau 

program finanțat din fonduri ale Uniunii 

Europene 

Nu □ 

Da □ 

Sursa de finanțare Buget de stat □ 

Buget CNAM □ 

Buget CNAS □ 

Surse externe □ 

Alte surse: □ [Fondul rutier] 

Data deciziei de atribuire a contractului 06.06.2025 

Operatorul economic cîștigător S.C. ,,NOSTALITSERV-PRIM”  

SRL 

Date de contact ale  operatorului economic  mun.Bălți, str.Decebal, 136/A, telefon: 069300708 

Nr. contract de achiziție Nr.67  

Data contractului de achiziție 23.06.2025 

Valoarea contractului de achiziție 3 341 106,68 lei MD (inclusiv TVA) 

Termen de valabilitate 31.12.2025 

Termen de execuție 23.11.2025 
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IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție: 

Tipul modificărilor operate Micşorarea valorii contractului  □ 

Majorarea valorii contractului  □ 

Modificarea termenului de executare/ livrare/ 

prestare  □ 

Modificarea termenului de valabilitate  □ 

Rezelierea contractului  □ 

Altele:  [indicați] 

Temeiul juridic Legea 131/2015 privind achizițiile publice, art.76, 

alin.(7) 2) a), b). 

Valoarea modificărilor -277,12 lei MD 

Informații privind creșterea prețului în urma 

modificării 

[se indică dacă se utilizează preţul actualizat al 

contractului de achiziţii publice/acordului-cadru] 

Nu se aplică  □ 

Modificarea anterioară a contractului de 

achiziție publică 

Nu □ 

Da □ 

[Dacă da, indicați toate modificările operate 

anterior și valoarea acestora] 

Alte informații relevante - 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

La data de 23.06.2025 a fost semnat Contractul nr. 67 privind achiziționare a lucrărilor 

,, Reconstrucția străzii Independenței și a trotuarelor din str.Ștefan cel Mare din sat. 
Chetrosu, raionul Drochia (Etapa III) (Amenajarea trotuarelor din str. Ștefan cel Mare 
(Etapa3)” în sumă de 3 341 106,68 lei inclusiv TVA. La data de 18.11.2025 s-a propus 

micșorarea sumei contractului sus numit cu 277,12 lei.  

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

În timpul executării lucrărilor s-a constatat că fundația existentă a gardului amplasat în 

apropierea trotuarului este solidă, stabilă și în stare bună. 

Având în vedere aceste condiții, s-a decis utilizarea acestei fundații ca element de sprijin pentru 

pavajul nou. Această soluție tehnică a permis optimizarea procesului de execuție, reducerea 

volumului de lucrări și diminuarea costurilor. 

În consecință, s-a exclus necesitatea instalării a 158 metri liniari de bordură cu dimensiunile 

100x20x8 cm, totodată au fost exluse 8 metri liniari de bordură cu dimensiunele 100x30x15 cm. 

Excluderea unor resurse din devizul de lucrări 

 

În urma adaptării soluțiilor tehnice la condițiile reale din teren, au fost excluse următoarele 

resurse: 

a) DI120 – Executarea hidroizolației prin lipire în două straturi pentru edificii artificiale la 

drumuri, suprafață = 56 m², cheltuieli directe = 16 183,45 lei; 

 

b) CE13A – Învelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacără 

(membrană Derbigum), suprafață = 16 m², cheltuieli directe = 1 913,34 lei. (vezi devizul 

lucrărilor de excludere). 

VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție: 

În urma analizării condițiilor din teren și a solicitării Investorului, s-a dispus ajustarea traseului 

lucrărilor de amenajare pietonală. Astfel, s-a exclus un segment de trotuar situat între str. 

Dorohoi și str. Decebal, pe tronsonul cuprins între PC 24+91.41 și PC 25+59, având o suprafață 

totală de 101,38 m². Excluderea acestui tronson a fost necesară deoarece zona este supusă 

traficului autovehiculelor grele, care efectuează manevre de acces și întoarcere, ceea ce nu 

permite menținerea trotuarului pietonal în condiții corespunzătoare și ar conduce la degradarea 

prematură a acestuia. 

 



3 

 

VIII.    Rezultatele examinării: 

Ca urmare a acestei ajustări, resursele  aferente tronsonului exclus au fost realocate pentru 

execuția unui segment de trotuar prevăzut în proiectul tehnic, dar care nu fusese inclus în 

planul de finanțare. Acest tronson, situat între PC 12+69.88 și PC 13+77.36, cu o suprafață 

totală de 249,38 m², a fost astfel realizat pentru a asigura continuitatea pavajului pietonal în 

fața Primăriei satului Chetrosu. În total, au fost montate 114 m² de pavaj. 

Totodată, se menționează că tronsonul de trotuar situat între PC 24+91.41 și PC 25+59, 

exclus temporar din execuție, va fi realizat conform proiectului tehnic inițial după finalizarea 

lucrărilor de așternere a stratului de asfalt și după desfășurarea discuțiilor cu agenții 

economici din zonă, în vederea stabilirii unui mod de exploatare care să asigure durabilitatea 

și funcționalitatea trotuarului. 

Dirigintele de șantier a stabilit un termen rezonabil de 10 zile lucrătoare pentru remedierea 

unor neajunsuri minore, după cum urmează: 

a) Ajustarea suprafeței de pavaj pe o suprafață de 2,4 m² la intersecția str. Sorocii cu str. 

Ștefan cel Mare, pentru a asigura conformitatea cu documentația de proiect; 

b) Completarea rosturilor cu nisip pe segmentele de trotuar unde este necesară umplerea 

suplimentară pentru stabilitate; 

c) Racordarea (completarea) trotuarului până la podețe, pentru o circulație comodă și un 

aspect estetic uniform; 

d) Consolidarea malurilor de lângă podețe și curățarea șanțului, pentru asigurarea 

scurgerii corespunzătoare a apelor pluviale; 

e) Montarea prioritară a perilelor la podețe, pentru siguranța pietonilor și finalizarea 

completă a aspectului trotuarului. 

Suma finală a contractului va constitui: 3 340 829,56 lei inclusiv TVA. 

IX. Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a 

contestațiilor: 
               Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703;       
               fax: 022-820-728; e-mail: BAP@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
               Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel 

Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail:  
               contestatii@ansc.md; www.ansc.md 
 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:   ___________________    L. Ș. 
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