

**Anunț privind modificarea contractului  
de achiziții publice**

Nr. 01 din 06.12.2024

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Drochia
Localitate	Or. Drochia
IDNO	1007601011445
Adresa	Str. Independenței 15
Număr de telefon	0252 2 20 58
Număr de fax	0252 2 20 58
E-mail	<a href="mailto:consiliul.raional-drochia@apl.gov.md">consiliul.raional-drochia@apl.gov.md</a>
Adresa de internet	<a href="http://drochia.md/">http://drochia.md/</a>
Persoana de contact	Elena Postovan, Tel. 067282822

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

Procedura de atribuire aplicată	Cerere a ofertelor de preț
Nr. procedurii	Nr: <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1726556507287</a>
Data deschiderii ofertelor	30.09.2024
Nr. BAP	<a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1726556507287?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1726556507287?tab=contract-notice</a>
Data publicării în BAP	17.09.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv.	-

**III. Date cu privire la contractul de achiziție:**

Tipul contractului de achiziție	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	<b>Intretinerea și reparația curentă a drumurilor locale raionul Drochia 2024. Suplimentar</b>
Cod CPV	45200000-9
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <input checked="" type="checkbox"/> [Fondul rutier]
Data deciziei de atribuire a contractului	Nr. 06 din 01.10.2024
Operatorul economic câștigător	<b>SA „Drumuri-Bălți”, mun.Bălți str. Decebal 133</b>
Date de contact ale operatorului economic	mun.Bălți str. Decebal 133, tel.: 0231 7 11 27 email: <a href="mailto:drumuribalti@mail.ru">drumuribalti@mail.ru</a>
Nr. contract de achiziție	Nr. 79
Data contractului de achiziție	din 07.10.2024
Valoarea contractului de achiziție	1 889 409,29 lei
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	07.10.2024-30.12.2024

**IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție:**

Tipul modificărilor operate	Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/>
-----------------------------	--

	Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [indicați]
<b>Temeiul juridic</b>	Micșorarea valorii contractului
<b>Valoarea modificărilor</b>	<b>-28 957,36 lei</b>
<b>Informații privind creșterea prețului în urma modificării</b>	[se indică dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] Nu se aplică <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică</b>	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> [Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
<b>Alte informații relevante</b>	-

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

La data de 07.10.2024 a fost semnat Contractul nr. 79 de achiziționare a lucrărilor „, Intretinerea și reparația curentă a drumurilor locale raionul Drochia 2024. Suplimentar” în sumă de 1 889 409,29 lei inclusiv TVA. La data de 05.12.2024 s-a propus micșorarea sumei contractului sus numit cu 28 957,36 lei, deoarece în timpul executării lucrărilor s-a constatat că nivelul apei s-a mărit considerabil față de perioada când a fost elaborat caietul de sarcini și aceasta servește drept cauză pentru neexecutarea lucrărilor de betonare ale podețului..

**VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

Pe parcursul executării lucrărilor a fost necesar de a exclude unele lucrări.

**VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție:**

Nevalorificarea sumei totale inițiale a contractului.

**VIII. Rezultatele examinării:**

În rezultatul examinării necesității de modificare a contractului de achiziție publică, grupul de lucru a decis: modificarea contractului de achiziție publică prin încheierea acordului adițional Nr. 97 din 06.12.2024 privind micșorarea sumei totale a Contractului nr. 79 din 07.10.2024 (1 889 409,29 lei MD), Cod CPV: 45200000-9 încheiat cu SA „Drumuri-Bălți” cu 28 957,36 lei MD.

**Suma finală a contractului va constitui: 1 860 451,94 lei inclusiv TVA.**

**IX. Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:**

**Agencia Achiziții Publice:** mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703;  
fax: 022-820-728; e-mail: BAP@tender.gov.md; www.tender.gov.md

**Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor:** mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail:

[contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**Conducătorul grupului de lucru: Vasile CEMORTAN \_\_\_\_\_ L. Ș.**



