
Anunț privind modificarea contractului  

de achiziții publice 

 

Nr. 1 din 23.09.2025 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorităţii contractante Consiliul raional Drochia 
Localitate Or. Drochia 
IDNO 1007601011445 
Adresa Str. Independenţei 15 
Număr de telefon 0252 2 20 58 
Număr de fax 0252 2 20 58 
E-mail consiliul.raional-drochia@apl.gov.md 

Adresa de internet http://drochia.md/ 
Persoana de contact Elena Postovan, Tel. 067282822 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Procedura de atribuire aplicată Cerere a ofertelor de preț  

Nr. procedurii Nr:      
ocds-b3wdp1-MD-1730813641268 

Data deschiderii ofertelor 19.11.2024 

Nr. BAP   https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-

MD-1730813641268?tab=contract-notice 

Data publicării în BAP 05.11.2024 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 

anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

privind proiectul (proiectele) la care se referă 

anunțul respectiv.  

- 

III. Date cu privire la contractul de achiziție: 

Tipul contractului de achiziție Bunuri □ Servicii □ Lucrări □ 

Obiectul de achiziție Întreținerea în timp de iarnă a drumurilor 

publice, r-nul Drochia pentru anul 2025 

Cod CPV 90600000-3 

Contractul se referă la un proiect și/sau 

program finanțat din fonduri ale Uniunii 

Europene 

Nu □ 

Da □ 

Sursa de finanțare Buget de stat □ 

Buget CNAM □ 

Buget CNAS □ 

Surse externe □ 

Alte surse: □ [Fondul rutier] 

Data deciziei de atribuire a contractului Nr. 8 din 22.11.2024 

Operatorul economic cîștigător SA ,,Drumuri-Bălți”, mun.Bălți str. Decebal 

133 

Date de contact ale  operatorului economic  mun.Bălți str. Decebal 133, tel.: 0231 7 11 27 

email: drumuribalti@mail.ru  

Nr. contract de achiziție Nr. 95 

Data contractului de achiziție din 05.12.2024 

Valoarea contractului de achiziție 967 098,00 lei 
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Termen de valabilitate 31.12.2025 

Termen de execuție 01.12.2025-31.12.2025 

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție: 

Tipul modificărilor operate Micşorarea valorii contractului  □ 

Majorarea valorii contractului  □ 

Modificarea termenului de executare/ livrare/ 

prestare  □ 

Modificarea termenului de valabilitate  □ 

Rezelierea contractului  □ 

Altele:  [indicați] 

Temeiul juridic Micșorarea valorii contractului 

Valoarea modificărilor -700 000,00 lei 

Informații privind creșterea prețului în 

urma modificării 

[se indică dacă se utilizează preţul actualizat 

al contractului de achiziţii publice/acordului-

cadru] 

Nu se aplică  □ 

Modificarea anterioară a contractului de 

achiziție publică 

Nu □ 

Da □ 

[Dacă da, indicați toate modificările operate 

anterior și valoarea acestora] 

Alte informații relevante - 

 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
La data de 05.12.2024 a fost semnat Contractul nr. 95 privind achiziționare a serviciilor  

,,Întreținerea în timp de iarnă a drumurilor publice, r-nul Drochia pentru anul 2025” în sumă de  

967 098,00 lei inclusiv TVA. La data de 16.09.2025 s-a propus micșorarea sumei contractului 

sus numit cu 700 000,00 lei.  

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

După reevaluarea necesarului real de intervenții până la sfârșitul perioadei de valabilitate, s-a 

constatat că o mare parte din lucrările prevăzute inițial nu mai sunt necesare. Din soldul 

nevalorificat de 816.093,68 lei, se propune excluderea sumei de 700.000,00 lei, ceea ce va 

reduce valoarea totală a contractului la 267.098,00 lei (inclusiv TVA). 

    Această sumă va include: 

• 151.004,32 lei – lucrări deja executate și achitate; 

• 116.093,68 lei – sumă păstrată pentru eventuale intervenții viitoare. 

VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție: 

Mai jos este prezentată situația valorificării contractelor similare de întreținere de iarnă în anii 

anteriori 2020-2024: 

• Anul 2020: Contract încheiat cu valoarea de 598 800,00 lei, micșotat prin accord 

additional cu 400 000,00 lei, astfel modificat la suma de 198 000,00 lei din care s-au valorificat 

172 826,88lei (87%); 

• Anul 2021: Contract încheiat cu valoarea de 420 000,00 lei, din care s-au valorificat 331 

329,89 lei (79%); 

• Anul 2022: Contract încheiat cu valoarea de 750 478,73 lei, din care s-au valorificat 581 

598,93 (77%)lei. 

• Anul 2023: Contract încheiat cu valoarea de 867 172,57 lei, din care s-au valorificat 683 

147,00 (77%)lei. 

• Anul 2024: Contract încheiat cu valoarea de 732 000,00 lei, din care s-au valorificat 502 

985,31 (69%)lei. 



 Se observă că în fiecare an valoarea efectiv utilizată a fost semnificativ mai mică decât valoarea 

contractuală, ceea ce confirmă tendința descrescătoare a necesităților de intervenție. 

Conform datelor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în sezonul rece 2024–2025, 

condițiile meteorologice au fost deosebit de favorabile. Conform datelor furnizate iarna 2023–

2024 a fost caracterizată de: 

• temperaturi medii sezoniere între +1,6°C și +3,9°C, cu abateri de până la +4,9°C peste 

norma climatică; 

• lipsa formării stratului stabil de zăpadă și un deficit considerabil de precipitații. 

 Tendințe similare s-au înregistrat și în iernile anterioare. Raportul pentru sezonul 2021–

2022 menționează temperaturi medii între +0,3°C și +2,5°C, de asemenea cu abateri pozitive 

semnificativefață de normal.(Sursa: www.meteo.md, și www.meteoblue.com/en/climate-

change/drochia_moldova_618370?utm_source=chatgpt.com) 

Aceste date confirmă diminuarea frecvenței și intensității fenomenelor meteo severe specifice 

iernii, inclusiv ninsoare abundentă și îngheț de durată. 

Estimările de cantitate pentru serviciile de întreținere au fost întocmite în baza unor scenarii 

standard (inclusiv ierni severe), însă situația reală din teren a relevat un necesar mult mai mic de 

intervenții. Prin urmare, păstrarea valorii contractuale inițiale nu mai este justificată. Deși 

ultimele sezoane de iarnă au fost caracterizate de temperaturi ridicate și lipsa stratului de zăpadă, 

persistă riscul apariției unor ninsori abundente și bruște. Acestea pot necesita intervenții rapide și 

costisitoare pentru a asigura circulația în condiții de siguranță.  În cazul în care suma rămasă 

după reducerea contractului nu va fi suficientă pentru acoperirea acestor intervenții, autoritatea 

contractantă ar putea prevede posibilitatea ca, în cazul apariției unor situații excepționale, 

intervențiile suplimentare să fie planificate și finanțate din bugetul anului viitor. 

 

VIII. Rezultatele examinării: 
În rezultatul examinării necesității de modificare a contractului de achiziție publică, grupul de 

lucru a decis:  

 

Având în vedere cele menționate, se propune: 

• reducerea valorii Contractului nr. 95/05.12.2024 la suma de 267.098,00 lei (inclusiv 

TVA); 

• excluderea sumei de 700.000,00 lei din valoarea neexecutată; 

 

Suma finală a contractului va constitui: 267 098,00 lei inclusiv TVA. 

 

IX.   Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a 

contestațiilor: 
               Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703;       
               fax: 022-820-728; e-mail: BAP@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
               Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel 

Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail:  
               contestatii@ansc.md; www.ansc.md 

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:   Vasile CEMORTAN     ___________________    L. Ș. 

 

 
  Executor:  Elena POSTOVAN 

  Tel.: 067282822 

  E-mail: elenapostovan2@gmail.com 
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